

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ребрихинская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

20.05.2016 № 124/1

с. Ребриха

О внедрении регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам

С целью реализации постановления Администрации Алтайского края от 14.12.2015 года № 738 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), создания регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» и приказа Комитета по образованию Ребрихинского района Алтайского края от 18.05.2016г. № 103 «О внедрении регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за внедрение регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам в МБОУ «Ребрихинская СОШ» заместителя директора по УВР Мишину Н.И.
2. Утвердить рабочую группу по внедрению регионального сегмента в управлении образовательным процессом в школе в следующем составе:
Мишина Н. И., ответственная за сопровождение внедрения регионального сегмента в МБОУ «Ребрихинская СОШ»;
Сафенрайтер М.В., учитель математики, администратор АИС «Сетевой город»;
Мендель Г.А., вожатая.
3. Утвердить План внедрения регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам в МБОУ «Ребрихинская СОШ».
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

Н.Н.Шрейдер

ПЛАН
внедрения регионального сегмента единой федеральной межведомственной
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам в МБОУ «Ребрихинская СОШ»

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Срок	Результат
1	2	3	4	5
I. Разработка регионального сегмента				
1	Первичное наполнение и выверка данных регионального сегмента межведомственной системы	Рабочая группа	01.07.2016	Региональный сегмент межведомственной системы наполнен выверенными данными
II. Организационные мероприятия				
2	Определение ответственных за внедрение регионального сегмента в ОО	Шрейдер Н.Н.	20.05.2016	Приказы ОО о назначении ответственного за внедрение регионального сегмента в образовательный процесс
3	Создание рабочей группы в ОО по внедрению регионального сегмента в управлении образовательным процессом	Шрейдер Н.Н.	20.05.2016	Наличие действующих рабочих групп по внедрению регионального сегмента в управлении образовательным процессом
4	Издание локальных актов в ОО, регламентирующих использование регионального сегмента в управлении образовательным процессом	Шрейдер Н.Н.	20.05.2016	Наличие локальных актов, регламентирующих использование регионального сегмента в образовательном процессе
	Размещение информации на сайте ОО о	Мишина Н.И.	до 01.09.2016	наличие информации на сайтах о внедрении регионального

	внедрении регионального сегмента в образовательный процесс, ссылок на информационные системы			сегмента, ссылок на информационные системы
6	Заключение договоров с КГБУО «АКИАЦ» об обработке персональных данных в информационных системах регионального сегмента	Мишина Н.И.	май-июнь 2016	Наличие договора ОО с КГБУО «АКИАЦ» об обработке персональных данных
7	Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных в региональном сегменте	Шрейдер Н.Н.	до 01.01.2017	Соблюдение требований законодательства о персональных данных
8	Контроль за соблюдением требований и норм Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2006 №152-ФЗ « О персональных данных» при использовании регионального сегмента	Шрейдер Н.Н.	Ежегодно до 1 октября	Наличие в ОО согласий на обработку персональных данных участников образовательного процесса, данных которые содержатся в региональном сегменте, локальных документов ОО в соответствии с законодательством о персональных данных
9	Мониторинг проведения регионального сегмента в ОО	Шрейдер Н.Н. Мишина Н.И.	ежемесячно	Наличие данных о состоянии внедрения регионального сегмента в ОО
III. Методическое сопровождение внедрения				
10	Мероприятия в ОО по обучению	Шрейдер Н.Н.	Июнь - сентябрь 2016	Готовность коллективов ОО к

	сотрудников использованию информационных систем регионального сегмента в образовательном процессе			внедрению и использованию регионального сегмента в образовательном процессе
11	Включение вопросов по обмену опытом по внедрению и использованию регионального сегмента в образовательном процессе в семинары, конференции, форумы и другие мероприятия для педагогов ОО	Мишина Н.И.	В течение всего срока внедрения регионального сегмента	Обмен опытом специалистов ОО при использовании информационных систем регионального сегмента в образовательном процессе
IV. Актуализация данных в региональном сегменте				
12	Сбор данных о контингенте ОО для проверки сверки данных в региональном сегменте	Шрейдер Н.Н. Мишина Н.И.	Июнь 2016	Наличие данных для сверки
13	Первичное наполнение и выверка данных регионального сегмента межведомственной системы	Шрейдер Н.Н. Мишина Н.И.	Июнь-июль 2016	Соответствие данных о контингенте в региональном сегменте с данными в ОО
14	Проведение мониторинга ведения регионального сегмента в соответствии с актуальными унифицированными функционально-	Шрейдер Н.Н. Мишина Н.И.	1 раз в неделю с 01.09.2016	Ведение журнала успеваемости в электронном виде, полное заполнение данных о контингенте.

	техническими требованиями к региональному сегменту в ОО, заполнение данных о контингенте			
15	Организация сбора статистических данных о контингенте из регионального сегмента в безбумажном виде	Шрейдер Н.Н. Мишина Н.И.	С 01.08.2016	Сокращение документооборота, наличие достоверных статистических данных о контингенте

Директор школы

Н.Н.Шрейдер